

**Промежуточный отчет по реализации проекта**  
**Модернизация системы управления финансово-хозяйственной деятельности учреждения с применением информационной**  
**системы сопровождения управления образованием**  
(название проекта)  
**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 88»,  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Изучение структуры учреждения, методов и механизмов управления финансово-хозяйственной деятельностью	Проведение установочного совещания.	Определение круга проблемных вопросов, изучение структур учреждений. Организация сетевого взаимодействия.	Определен круг проблемных вопросов. Организовано сетевое взаимодействие школ – участниц МРЦ.	
2	Внедрение в процессы финансово-хозяйственной деятельности информационной системы сопровождения управления образованием	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка платформы для развёртывания в СШ № 7,78 (октябрь 2022)</li> <li>2. Развёртывание ИС СУО в школах № 7,78, внесение данных по организации, регистрация пользователей (ноябрь 2022)</li> <li>3. Внедрение модуля «Управление технической службой»,</li> </ol>	<p>Развёртывание ИС на базе школ – участниц МРЦ.</p> <p>Подготовка эффективного контракта с использованием ИС.</p> <p>Организация работы технической службы учреждений с использованием ИС.</p>	<p>В школах – участниках МРЦ развернута ИС, внесены данные по организации и зарегистрированы пользователи системы.</p> <p>Организована работа по подаче заявок в техническую службу с использованием ИС.</p> <p>Обработка данных эффективного контракта работников за 2022 год проведена с использованием ИС в средней школе №88.</p>	

		<p>«Эффективный контракт» (декабрь 2022)</p> <p>4. Доработка модулей системы для работы с несколькими зданиями (СШ №88) (сентябрь-декабрь 2022)</p>			
3	Обучение административных команд	<p>1. Семинар для школьниц проекта «Презентация опыта использования ИС СУО в Средней школе № 88» (октябрь 2022)</p> <p>2. Семинар для заместителей директора по АХР СШ 78,88,7 «Возможности использования ИС СУО в работе заместителя директора по АХР» (ноябрь 2022)</p> <p>3. Семинар для заместителей директора по УВР директоров и руководителей МО «Использование</p>	<p>Применение ИС в работе заместителя директора по АХР.</p> <p>Работа административной команды по подготовке эффективного контракта работников с учетом их индивидуальных достижений по направлениям.</p>	<p>Организована трехступенчатая работа по подготовке эффективного контракта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работник ;</li> <li>-заместители директора по направлениям;</li> <li>- руководитель.</li> </ul>	

возможностей ИС  
СУО при работе с  
учетом  
индивидуальных  
достижений  
сотрудников»  
(декабрь 202)

4. Индивидуальные  
консультации для  
административных  
команд школ №  
88,78,7 ( сентябрь-  
декабрь 2022)