

**Дорожная карта реализации технического задания на 2021 – 2022 г.г.**

№ п/п	Наименование задачи	Действия по выполнению задачи	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Формат представления (документ)
<b>ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ</b> (январь - февраль)					
1.	Создать проектную группу по разработке инновационного продукта	Определить состав, функции членов проектной группы	до <b>12 февраля</b>	Создана проектная группа, определен руководитель/куратор	Приказ (распоряжение)
2.	Создать страницу на сайте Школы «Инновационная деятельность»	Определить ответственного за создание и ведение страницы сайта	до <b>12 февраля</b>	Определен ответственный, страница сайта в соответствии с требованиями Порядка	Приказ (распоряжение), Ссылка на страницу сайта
3.	Составить план работы по разработке инновационного продукта	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проанализировать Программу с целью выявления стратегии ее реализации // ведущего приоритета школьных улучшений// для дальнейшей разработки механизма перехода школы в ЭРР</li> <li>• Организовать обсуждение выбора стратегии с педагогическим коллективом</li> <li>• Спланировать работу по разработке инновационного продукта</li> </ul>	до <b>26 февраля</b>	Скорректированная Программа  План работы по разработке ИП	Приказ о внесении изменений в программу  План работы (утвержден)
<b>ЭТАП 2. ОСНОВНОЙ</b> (март 2021 – июль 2022)					
1.	Разработать теоретический блок	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проанализировать источники, опыт других ОО</li> <li>• Описать основную линию изменений на основе стратегического выбора и рамки школьной эффективности</li> </ul>	<b>март-апрель</b>	Описана стратегическая линия изменений на основе принципов деятельности эффективной школы	Рабочие материалы  Библиографический список
2.	Разработать механизмы (меры)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определить показатели, периодичность и методы сбора информации о достижениях</li> </ul>	<b>апрель-август</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработан план мониторинга</li> </ul>	Ежеквартальные отчеты на сайте

	по переходу школы в эффективный режим работы	<p>промежуточных результатов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Провести анализ структуры управления в школе</li> <li>Создать портфель подпроектов: подпроект внедрения педагогической стратегии; подпроект изменения образовательной среды и др.</li> <li>Разработать детализированный план по внедрению разработанных механизмов, включающий мониторинг и корректировку действий</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Утверждена новая структура управления ОО</li> <li>Утверждена единая методическая тема на основе выбранной пед. стратегии</li> <li>Реализованы все подпроекты</li> <li>Внесены изменения в план работы школы на основе детализированного плана</li> </ul>	<p>Пакет ЛА, обеспечивающих условия запланированных изменений</p> <p>План работы школы</p>
3.	Апробировать разработанные механизмы по переходу школы в эффективный режим работы (эксперимент, проверка практикой, описание)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Реализовать детализированный план</li> <li>При необходимости вносить корректировок в план</li> <li>Описать изменения в управлении на основе выбранной стратегии</li> <li>Описать организацию методической работы в ОО на основе выбранной стратегии</li> <li>Описать изменения в образовательной среде</li> <li>Описать инструменты оценивания (диагностические инструменты)</li> </ul>	<b>сентябрь - июль</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Апробированы разработанные механизмы</li> <li>Описаны запланированные изменения</li> <li>Разработан опытно-экспериментальный (апробационный) блок</li> </ul>	<p>Изменения в ООП</p> <p>Изменения расписания</p> <p>Положение о ПОС, ИОМ и т.п.</p> <p>Аналитическая справка</p> <p>Рабочие материалы</p>
<b>ЭТАП 3. ЗАВЕРШАЮЩИЙ</b> (август 2022 – декабрь 2022)					
1.	Разработать аналитико-результативный блок	Соотнести целевые показатели Программы с полученными результатами, сделать выводы об эффективности внедрения инновации		Доказана и описана эффективность внедрения разработанных механизмов	Рабочие материалы
2.	Провести итоговое мероприятие	Представить результаты работы РИП	<b>октябрь-ноябрь</b>		<p>Информация на сайте</p> <p>Отчет о мероприятии</p>
3.	Подготовить итоговый продукт	Обобщить и структурировать рабочие материалы		Итоговый продукт (не менее 2 п.л.)	Готовый к публикации макет